
荔浦市2022年革命老区转移支付资金

绩效自评报告

一、转移支付资金管理情况 

（一）资金制度建设情况。

为促进革命老区各项社会事业发展，支持革命老区保障和改善民生，进一步规范革命老区转移支付资金管理，提高资金使用效益，根据《广西壮族自治区革命老区转移支付资金管理办法》（桂财预〔2019〕104号）的有关规定，结合我市实际，制定了《荔浦市革命老区转移支付资金管理办法》，进一步明确了专项资金的使用范围、财政部门和相关单位的职责分工，规范项目申报、实施的程序，加强项目资金的管理，建立健全管理机制。

严格资金管理，将革命老区资金作为专项资金管理，并按照项目建设进度拨付各项工程款。规范账务处理，严格遵守《行政单位会计制度》，设立专项科目，切实做到项目资金专款专用。

（二）2022年转移支付资金规模、项目安排等情况。
2022年,我市共获得革命老区转移支付补助项目8个，革命老区资金合计504万元，安排用于：荔城镇五里至永华(K4+000～K5+000)路面维修、双江镇双江至龙坪(K0+000～K3+000)路面维修、新坪镇新坪至高寨(K0+000～K2+000、K4+000～K5+000)路面维修、杜莫镇张村大岩口洞内革命事件场景建设、马岭镇大地村龙村屯道路硬化建设、马岭镇大地村下大地屯水沟三面光建设工程、大塘镇庆华村水沟三面光、双江镇龙坪村免费公厕建设等革命老区专项事务和民生工程。

（三）项目进度、资金使用情况。

根据相关要求，在收到项目批复后，本级财政将资金504万元全额下达至相关单位，资金到位率为100%。项目资金按照项目进度按时拨付，截至2022年12月31日，累计拨款0万元，拨款进度为0；截至2023年3月20日，累计拨款25万元，拨款进度为5.0%。资金拨付后，资金使用单位作为专项资金管理，并设立专项明细科目进行核算，切实做到项目资金专款专用。具体如下：

1. 荔城镇五里至永华(K4+000～K5+000)路面维修工程情况。该工程总投资84万元，其中:革命老区资金58万元。财政收到项目批复后，全额下达资金，资金到位率为100%。截至2022年12月31日，累计拨款0万元，拨款进度为0，主要是荔浦石场迟迟未开工及受疫情等各方面影响，项目形成实物量较少，完成了0.7公里路面维修。目前项目正在抓紧有利天气进行施工，争取4月底完工。 

2. 双江镇双江至龙坪（K0+000～K3+000）路面维修工程情况。该工程总投资187万元，其中:革命老区资金33万元。财政收到项目批复后，全额下达资金，资金到位率为100%。截至2022年12月31日，项目已完工尚未验收，累计拨款0万元，拨款进度为0，主要是尚未进行第三方检测。目前项目正在抓紧第三方进行竣工验收检测及内业资料的整理，争取2023年4月份完成竣工验收。 

3. 新坪镇新坪至高寨（K0+000～K2+000、K4+000～K5+000）路面维修工程情况。该工程总投资124万元，其中:革命老区资金79万元。财政收到项目批复后，全额下达资金，资金到位率为100%。截至2022年12月31日，项目已完工尚未验收，累计拨款0万元，拨款进度为0，主要是尚未进行第三方检测。目前项目正在抓紧第三方进行竣工验收检测及内业资料的整理，争取2023年4月份完成竣工验收。

 4. 杜莫镇张村大岩口洞内革命事件场景建设工程情况。该工程总投资142万元，其中:革命老区资金142万元。财政收到项目批复后，全额下达资金，资金到位率为100%。截至2022年12月31日，项目尚未开工，累计拨款0万元，拨款进度为0，主要是该项目需要在杜莫镇大张村革命旧址大岩口建设工程完工基础上设计和布展，目前大岩口建设工程受地质因素影响，尚未完工。布展工程争取2023年12月份完成竣工验收。

5. 马岭镇大地村龙村屯道路硬化建设工程情况。该工程总投资22万元，其中:革命老区资金22万元。财政收到项目批复后，全额下达资金，资金到位率为100%。截至2022年12月31日项目已完工并验收，累计拨款0万元，拨款进度为0，主要是尚未完成工程决算审计，资金使用单位正在协调审计进度。

6. 马岭镇大地村下大地屯水沟三面光建设工程情况。该工程总投资28万元，其中:革命老区资金28万元，资金原批复项目为马岭镇大地村蚂蟥洲屯水沟三面光建设工程，因本级整体规划原因进行了调整。财政收到项目批复后，全额下达资金，资金到位率为100%。截至2022年12月31日项目已完工，尚未验收，累计拨款0万元，拨款进度为0，主要是尚未完成验收和工程决算审计，争取2023年4月底完成验收并提交决算审计。

7. 大塘镇庆华村水沟三面光工程情况。该工程总投资32万元，其中:革命老区资金32万元。财政收到项目批复后，全额下达资金，资金到位率为100%。截至2022年12月31日项目已完工95%，累计拨款0万元，拨款进度为0，主要是因部分沟段通水不流畅，正在整改，预计2023年4月完成验收。截至2023年1月20日累计拨款15万元，拨款进度46.9%。

8. 双江镇龙坪村免费公厕建设工程情况。该工程总投资10万元，其中:革命老区资金10万元。财政收到项目批复后，全额下达资金，资金到位率为100%。截至2022年12月31日项目已完工并验收，累计拨款0万元，拨款进度为0；截至2023年1月20日累计拨款10万元，拨款进度100%。

二、绩效评价指标自评分析

2022年革命老区项目的实施，改善了革命老区基础设施，造福革命老区人民群众，对照2022年度转移支付资金使用绩效评价表，结合实际，对该项目进行了自评，自评分为88.8分。具体如下：

（一）制度机制建设自评9分：根据自治区相关管理办法，制定了《关于印发荔浦市革命老区转移支付资金管理办法的通知》（荔财预〔2019〕3号）；项目申报经过可行性研究论证，并会议集体研究决定；本年度项目调整及时报送桂林市财政局备案并获批复；财政部门牵头对项目监督检查和绩效评价。
（二）项目管理自评15分：自治区下达指标后，在规定时间内向上申报项目，项目批复后均在15日内项目预算指标下达至主管单位。财政部门督促主管单位及时施工。项目在规定范围内，按照评审、政府采购、合同签订、工程监理、竣工验收等相关程序进行全程管理，并编制明确、清晰、可量化的产出、效益、满意度绩效指标。
（三）资金管理自评11分：2022年革命老区项目资金504万元，截至2022年12月31日累计支付0万元，支付率为0，根据评价标准计算得分0分。不存在资金拨付在项目中标前、超方向、超范围、超标准、超用途使用等现象，项目资金按规定及时、准确核算。
（四）产出自评分24.8分：2022年革命老区项目8个，截至2022年12月31日，5个项目完工，1个项目完成95%，1个项目完成70%，1个项目尚未开工，根据评分标准自评24.8分。
（五）效果自评29分：通过项目自评，开工的项目投入达到预期的政策目标，完善了老区基础设施条件，改善了民生，受益人群满意度较高，建立后续维护运转投入机制。1个项目因尚未开工，未能达到预期效果，扣1分。

（六）扣分项自评0分：不存在因革命老区转移支付项目管理的重大失误；不存在该项目被上级或本级党委、政府、纪委、财政部门、审计部门书面通报批评等的问题。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

资金管理方面：主要做了以下几点工作：一是及时申报资金；二是做好项目预算及项目目标评价，并完成各项招投标手续；三是严格执行专项资金管理办法，专款专用，按照财务流程规定拨付工程款给蓝天公司；四是设立专项科目，项目收支需专项核算，并符合各项财务制度要求。

项目实施方面：主要管理经验，一是加强组织领导，完善各项规章制度；二是精打细算认真做好项目工程预算；三是资金管理上合理规范，加强各部门间沟通、协调，确保了资金安全；四是严格按照项目建设进度结付工程款；五是坚持审计结算的原则；六是确保工程质量关，使财政资金获得较好绩效；七是强化安全管理，确保生产安全。
（二）资金管理和项目管理中存在的问题。

项目执行过程中，贯彻落实了资金管理办法的相关要求，但因整体规划等原因，造成项目结算进度缓慢，导致支出进度缓慢，部分资金集中在年底或者跨年支付。
（三）相关建议。

1.强化项目储备和选择。结合县域发展，在基础设施、社会事业发展、民生等领域，策划、筛选一批好项目，确保项目储备不断优化。项目申报时，在不影响县域整体规划的前提下，优先选择已完成项目前期工作的项目申报。

2.加强资金管理。加强对建设项目的预算管理，根据国库集中支付制度管理要求，严格按照项目预算及工程实施进度拨付资金，加快资金支出进度。对于已签订合同且进场施工的项目，可在施工合同中按工程总价的30%约定预付备料款，并在达到条件时予以拨付；对已完成的工程量，经监理签字认可，可以按80%比例分期分批拨付资金；对已完工项目及时组织项目核验、工程验收和结算审计，及时完成尾款支付。
3.加强监督。加强项目的进度管理，在项目实施过程中，加强实地监督检查，及时发现和纠正问题。
4.推进项目绩效工作。项目申报时，加强项目绩效目标设定工作；项目竣工验收后，做好项目资料的收集、整理，完成项目绩效评价工作。





