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主要设备制造（供应）商：无
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验收时间：2025年12月17日
验收地点：荔浦市水利局

前   言

根据水利部《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）和《水利水电建设工程验收规程》（SL/T223—2025）、《自治区水利厅关于印发《广西小型病险水库除险加固项目验收管理办法（试行）》的通知》（桂水规范〔2020〕2号）、荔浦市水利工程管理站《关于荔浦市马良坳、头坝水库除险加固工程进行竣工验收及下闸蓄水验收的请示》（荔工管字〔2025〕10号）等文件，2025年12月17日，在荔浦市水利局，由荔浦市水利局主持召开广西壮族自治区荔浦市马良坳水库除险加固工程下闸蓄水验收会议。验收委员会由荔浦市水利局、荔浦市水利局质量监督站、荔浦市东昌镇农业服务中心等单位的代表与专家组成。参加会议的还有项目法人、设计、监理、施工等被验单位的代表。

验收委员会现场查看了工程建设情况及查阅有关资料，并听取项目法人、设计、监理、施工和质量与安全监督等机构等单位的汇报。经过验收委员会认真讨论，对广西壮族自治区荔浦市马良坳水库除险加固工程下闸蓄水验收作出如下鉴定。

一、工程概况

（一）工程位置及主要任务

工程位置：马良坳水库位于桂林市荔浦市东昌镇东阳村陈家屯附近，距离东昌镇5km，距离荔浦市城区15km。

马良坳水库除险加固工程建设内容主要包括：

1.大坝加固设计

（1）坝基防渗

对坝基进行帷幕灌浆防渗，帷幕灌浆布设在坝顶上游侧距坝轴线1.18m处，与坝轴线平行，帷幕灌浆纵向设一排，孔距1m，灌浆轴线总长为141m。

（2）坝顶加固

采用C25砼浇筑恢复坝顶防浪墙至原设计高程197.9m，防浪墙宽0.45m。

（3）下游坝坡加固

对大坝下游左侧坝坡步级左侧和马道及以下的坝坡填土进行换填。在大坝下游两级马道内分别新增C20砼排水沟，与两侧坝肩排水沟连通。拆除重建排水棱体，并于新建排水棱体顶部设置C20砼横向排水沟及C20砼压顶，坝脚设C20砼排水沟。新建下游左侧坝脚C20砼排水沟至溢洪道下游，恢复大坝下游右侧部分排水沟，与原有排水沟及下游灌溉渠道相衔接。采用C20砼恢复大坝下游坝坡步级。

2.溢洪道加固设计

（1）对溢0+008～溢0+014.4m左侧浆砌石清除杂草后打锚筋，采用C25砼衬砌。新建溢0+014.4～溢0+069.36m泄槽段，总长54.96m，底板采用300mm厚C25钢筋砼浇筑，左侧采用C20砼仰斜式挡墙，墙顶宽0.3m，右侧采用C20埋石砼重力式挡墙，顶宽0.5m。

（2）在溢0+069.36～溢0+090.36m新建长21m，宽9m，深2.3m消力池，两侧挡墙采用C20埋石砼砌筑，顶宽1m，底板采用700mm厚C25砼浇筑，消力坎宽0.5m，顶高程180.82m。

（3）在溢0+090.36～溢0+100.36m新建海漫，宽由9m渐变为4m，两侧采用C20埋石砼重力式挡墙，顶宽0.5m，底板清基压实后采用200mm厚C25砼浇筑。

（4）在溢0+100.36～溢0+153.08m新建溢洪道下游行洪渠，长50.27m，宽度为4m，两侧采用C20埋石砼砌筑重力式挡墙，顶宽0.3m，底板清基压实后采用100mm厚C25砼浇筑。

3.放水设施加固

对输水隧洞出口灌溉渠K0+000～K0+068m进行衬砌，渠道内空断面尺寸为宽1.5m×高1m，两侧挡墙采用C20埋石砼砌筑，顶宽0.4m，底板清基压实后采用100mm厚C25砼浇筑。放水塔进口处设置拦污栅。

4.附属设施

从村屯供水管线接管，引水至原管理房，管线长300m，解决管理房生活用水问题；在管理房旁设置玻璃钢化粪池；在坝顶、管理房周边及启闭机房周边等适当位置布设太阳能路灯，共11盏；对下游坝坡进行白蚁防治。

5.机电及金属结构

对启闭机房接入照明电源，接线长度80 m，从管理房处接线，同时架设电线杆2根。放水塔进口处设置拦污栅，拦污栅网孔10cm×10cm；更换工作闸门，对原工作闸门进行维护后作备用闸门使用。

（二）工程主要技术指标

马良坳水库坝址以上集雨面积3.07km²,总库容15.96万m³,是一座以灌溉为主的小（2）型水库，工程等别为 V等，永久性主要水工建筑物级别为5级，设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇，消能防冲建筑物设计洪水标准为10年一遇。水库正常蓄水位为 194.64m，设计洪水位为196.30m，校核洪水位为196.76m，水库设计灌溉面积 350亩，实际灌溉面积 330亩。

（三）项目设计简况

2023年10月，荔浦市水利局委托广西科源工程咨询有限责任公司完成了马良坳水库除险加固工程初步设计，2023年12月桂林市行政审批局以“（市审批农〔2023〕174号）”文件进行了批复，概算投资为422.69万元。

项目设计加固主要包含大坝加固；溢洪道加固；放水设施加固；附属设施；机电及金属结构等。主要设计工程量：帷幕灌浆1784.26m；钻机钻灌浆孔2883.82m；土石方开挖4988.12m³；土方回填1018.94m³；混凝土浇筑1691.21m³；干砌石反滤棱体572.56m³；钢筋制作安装6.97t。

（四）项目建设简况

1.工程建设有关单位

项目法人：荔浦市水利工程管理站

勘察、设计单位：广西科源工程咨询有限责任公司

监理单位：广西桂林诚科水利工程管理有限公司

施工单位：桂林利源水电建设有限责任公司

主要设备制造（供应）商：无

运行管理单位：荔浦市东昌镇农业服务中心

质量、安全监督机构：荔浦市水利局质量监督站

监理平行检测单位：广西正禹工程质量检测有限公司

竣工验收前质量抽样检测单位：广西和川工程咨询有限公司
2.主要工程开工、完工时间

本工程2024年2月29日与施工单位签订了施工合同，合同计划于2024年3月8日开工，2025年3月7日完工，施工总工期为365天（日历天）。

工程实际开工时间2024年2月29日，实际完工时间2025年1月18日，实际总工期325天（日历天）。

主要施工过程如下：

大坝加固工程：于2024年3月11日开工，2025年1月14日完工，历时309天。

溢洪道加固工程：于2024年9月30日开工，2025年1月17日完工，历时109天。

放水设施加固工程：于2024年10月15日开工，2024年12月19日完工，历时65天
附属设施加固工程：于2024年11月5日开工，2024年11月29日完工，历时24天。

电气设备及金属结构安装工程：于2025年1月16日开工，2025年1月18日完工，历时2天。

3.工程完成情况和完成主要工程量

工程完成情况：本工程按设计批复完成了大坝加固；溢洪道加固；放水设施加固；附属设施；机电及金属结构等。完成主要工程量：帷幕灌浆1622.05m；钻机钻灌浆孔3168.98m；土石方开挖5852.66m³；土方回填1997.13m³；混凝土浇筑1801.9m³；干砌石反滤棱体566.3m³；钢筋制作安装7.03t。

二、验收范围和内容

本次下闸蓄水验收范围和内容：大坝坝基防渗、坝顶防浪墙、坝面及坝脚排水沟、坝脚反滤体；溢洪道加固；放水设施加固；附属设施加固等。

三、工程形象面貌
本次除险加固已按照设计要求完成合同内施工内容，大坝防渗、溢洪道、放水塔出水口放水渠道及附属设施经过加固后，主体结构完整、轮廓清晰度、管理用房等附属工程整洁美观，防渗部位达到设计要求的挡水条件，满足蓄水及水库运行要求。

四、施工质量验收情况

工程项目划分

按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007要求，项目法人组织监理、设计和施工等单位对工程进行项目划分。并报质监机构确认。2024年3月11 日，荔浦市水利局质量监督站以《广西壮族自治区荔浦市马良坳水库除险加固工程项目划分确认书》（荔水利质监〔2024〕3 号）文对项目划分进行了确认，确定该工程项目划分为1个单位工程，5个分部工程、55个单元工程。其中主要分部工程1个，重要隐蔽单元工程19个，一般单元工程36个。

施工质量验收

经察看工程现场、听取建设各方的汇报，查阅工程资料，已完工程施工质量检验资料基本齐全，施工单位、监理单位对工程施工所用的原材料和中间产品进行了见证取样和平行检测，质量合格；监督抽样检测不合格部位已返工处理，复检合格；竣工验收前质量抽检，检测结果均合格。施工中未发生质量和安全事故，工程外观质量得分率83％，本次验收已完工程最终工程质量等级核定为合格。

五、验收前已完成的工作

本工程于2025年1月18日完工，2025年2月21日，项目法人组织参建单位完成了工程完工验收，并移交给荔浦市东昌镇农业服务中心进行日常运行管理。

本工程无移民安置，验收前已对库底杂物及建筑垃圾进行清理。

六、技术预验收情况

    无
七、下闸蓄水总体安排

在确保水库安全运行的前提下，结合水库历年实测水位及防汛办下达的水库控制运用水位指标，荔浦市马良坳水库蓄水应分阶段进行。

1.汛期（3月15日～9月15日），根据防汛任务和水雨情，按规定报批水库防洪调度方案，适时加大放水出流进行调洪，水库水位控制在194.64m高程（正常蓄水位）以下运行。

2.非汛期（9月16日～次年3月14日），根据水库蓄水、下游生产生活用水情况，水库水位控制在184.58～194.64m高程之间运行。

八、度汛和调度运行方案
2025年3月，荔浦市东昌镇农业服务中心编制了《荔浦市马良坳水库2025年防洪抢险应急预案》，已经获得荔浦市防汛抗旱指挥部审批，各项防洪抢险应急措施已落实。

2025年3月，荔浦市东昌镇农业服务中心编制了《荔浦市马良坳水库调度运行方案》。

九、未完工程建设安排

    无

十、存在主要问题及处理意见

    无
十一、建议

加强对马良坳水库的调度运行和管理，加强观测，加强对水库工程建筑设施的维护，使其发挥更大的经济效益和社会效益。

十二、结论

马良坳水库除险加固工程已按初步设计和投资计划完成了工程建设内容，满足蓄水位的要求。水库防洪抢险预案、调度运行方案已落实，工程在施工过程中未发生过质量事故，工程质量等级核定为合格。

验收委员会同意荔浦市马良坳水库除险加固工程通过下闸蓄水验收。

十三、验收委员会成员签字表

1.广西壮族自治区荔浦市马良坳水库除险加固工程下闸蓄水验收委员会成员签字表

2.广西壮族自治区荔浦市马良坳水库除险加固工程下闸蓄水验收被验收单位代表签字表

十四、附件：技术预验收工作报告

      无
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