荔浦市电子商务进农村综合示范项目实施进展及资金使用情况
荔浦市电子商务进农村综合示范项目进度情况
	项目名称
	货物/服务
	型号规格/
	单位
	数量
	实际进度

	
	名称
	服务内容
	
	
	

	农产品进城公共服务体系 
	广告费用
	公服中心、站点等广告费用
	套
	1
	未实施

	
	空调
	国内一线品牌大3P
	台
	6
	已购买

	
	打印机
	黑白打印复印，彩色扫描一体机，带自动双面打印，网络打印。
	台
	6
	已购买

	
	电脑
	品牌一体机
	台
	30
	已购买

	
	公共服务平台
	根据实际需求定制
	个
	1
	未实施

	
	村站运营费用
	112个站点3年运营补贴
	项
	1
	已部署31家

	
	大数据平台
	根据实际需求定制
	个
	1
	未实施

	
	村站系统
	服务于农产品网上销售，具备代购代销、快递收寄、业绩数据统计（含自动抓取和手工录入的）、资讯展示等功能，支持与商务部“农村电子商务和社区商业信息系统”实现数据对接
	个
	1
	未实施

	
	村站建设费用
	门头设备设施等
	个
	20
	未实施

	
	产销对接会
	1场精准扶贫产销对接会
	项
	1
	未实施

	
	农产品品牌培育
	在各类宣传媒体上进行不少于10次的品牌宣传推广活动，打造不少于1个网红产品，培育不少于1个网红产品代言人。
	项
	1
	未实施

	
	公共服务中心场租、运营、水电等费用
	1、满足采购服务要求；2、一次性通过省级的验收，项目建设必须达到良好及以上标准。
	项
	1
	正在装修中

	县乡村三级物流共同配送体系
	塑料托盘
	1.2m*1m
	个
	30
	已购买

	
	货 架
	2m*0.6m*2m
	个
	20
	已购买

	
	台式电脑
	CPU四核； 硬盘500G 19.5显示器 4G内存
	台
	6
	已购买

	
	办公桌椅
	双人位办公桌：W1500*D1200*H760，基材采用国际E1级环保三聚氢氨板
	套
	5
	已购买

	
	仓储物流综合管理平台建设
	开发农村综合物流信息公共服务平台，预留区域快递公司系统开放接口，实现物流数据实时上传、汇总。
	个
	1
	未实施

	
	饮水机
	冷热双功能
	台
	4
	已购买

	
	仓储笼
	1.2m*1.0m*0.8m
	个
	20
	已购买

	
	站点运营补贴
	物流线路及112个物流站点3年补贴
	项
	1
	已部署31家

	
	冷链体系建设补贴
	1、满足采购服务要求；2、一次性通过国家的验收，项目建设必须达到良好及以上标准。
	项
	1
	未实施

	
	室内装修、场租、运营等
	[bookmark: _GoBack]建设县级物流分拨中心5000平方米以上，运营3年。
	　
	1
	正在建设当中

	农村电子商务实用型人才队伍升级体系
	农村电子商务实用型人才队伍升级
	针对政府各级干部，开展电商新趋势及政策培训,培训人数不少于100人次。对返乡农民工、大学生、退伍军人、贫困户等开展农村电商普及和技能培训，培训人数不少于800人次，其中贫困村受训贫困人数不少于50人次，通过培训后参与电商产业链条50户（含）以上。支持不少于20家有电商基础的电商企业、团队进行企业管理提升、财税风险管理、资本融资技能培训。支持不于少30家传统企业电商赋能培训（对不少于10个团队的培训提供跟踪服务，辅导、孵化等定向服务；10个团队的网店开店率达到100%，且三年内年销售额同比增长25%以上。
	项
	1
	完成110人



荔浦市中央财政扶持资金支持方向及使用情况表
	资金支持方向
	实际已拨付资金（万元）
	实际拨付资金占比（％）

	农产品进城公共服务体系
	192.8
	46.5%

	县乡村三级物流共同配送体系
	300
	60.9%

	农村电子商务实用型人才队伍升级体系
	7.2
	12.1%

	合计
	500
	50.6%


（资金拨付数据计算截至2021年8月13日）
